Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni
CeSovskéa a Kramolna Dzs
Zasady organizace vystavby

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Identifika €ni Gdaje

Nazev stavby: Stavba €. 3295 TV Horni Pocernice
Etapa 0012 - IS ostatni

Cesovska a Kramolna

Misto stavby: Praha Horni Pocernice

k. 0. Horni Pogernice

Charakter stavby : Rekonstrukce
Investor stavby: MC Praha 20 — Horni Pog&ernice
Jivanska 647

193 21 Praha 9

Stupe i dokumenatce: (DYAS]

Termin realizace: Pfedpoklad 2015
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2. Zafizeni stavenist é

V prostorech, které budou pouzivany jako zafizeni staveniSté pro feSenou stavbu, bude
zabezpec€eno zakladni zafizeni stavenisté. Budou zde osazeny mobilni bufky pro provozni ucely
pracovnikl, pfipadné i kancelarské bunky pro vedeni stavby a pozadované nezbytné hygienické
zafizeni.

Pro plochy zafizeni stavenisté budou vyuzity jednak stavajici plochy vefejnych komunikaci
v mistech realizace, jednak budou pronajaty volné plochy od MC Horni Pogernice v zajmovém Gzemi,
v oblasti realizace stavby.

Skladovani materiald bude provadéno na téchto vySe zminénych plochéach.

Pokud bude nutno zajistit ubytovani pracovnikd, bude zajisténo v Hornich Pocernicich
v ubytovacich zafizenich.

Plochy pot Febné pro realizaci stavby:

Potfebné plochy pro realizaci stavby bude nutno zajistit nasledujicimi zpusoby:
- trvalé zabory pozemku — pro vystavbu vozovky

- docasné zabory pozemku — pro dobu delSi nez jeden tyden

- kratkodobé zabory pozemku — do 1 tydne

Pozemky, na kterych budou realizovany trvalé objekty jsou pfehledné uvedeny v zdborovém elaboratu
a tabulkovou formou jsou uvedeny plochy trvalych zabor( vEetné dotéenych vlastnika.

Plochy pro za fizeni stavenist é, skladku materidl & a mezideponie:

P 1 - ZS v pfimo v misté nové vozovky pro kratkodobé uloZeni materiald pfed pouzitim (na
misté stavby) - 100 m2

Vyuziti stvajicich objekt d pro stavbu:
V feSeném Gzemi neni k dispozici Zadny objekt, vyuzitelny pro potfeby zafizeni stavenisté.
Doc¢asné objekty pro vystavbu:

Protoze se v celé lokalité nenachazeji zadné stavajici objekty, které by bylo mozno pouzit pro
potfeby zafizeni stavenisté, budou na vySe uvedené ploSe parkoviSté umistény provizorni objekty ZS,
zahrnujici mobilni bufiky pro Satny, WC, kancelafe a dalSi potfebna zafizeni pro pracovniky
provadéjici stavebni ¢innost a zajisStujici fadny chod stavby.

Betonové smeési, potfebné pro realizaci stavebniho dila, budou na stavbu dovazeny a tudiz
nebudou pfipravovany na plochach ZS. Tyto materialy budou dovazeny na stavbu z centralnich
vyroben, které si zvoli vybrany zhotovitel stavby.

3. Privod vody a dalSich energii, napojeni na kanalizaci

Voda pro potfeby stavby bude zajiSténa napojenim na stavajici vefejny vodovod v ulici
CeSovska.

Zasobovani stavby elektrickou energii se pfedpoklada jednak pomoci mobilnich zdroja, jednak
napojenim na stavajici elektrorozvodné skfiné. Realizace bude zajiSténa zhotovitelem stavby
z prostfedkd zafizeni stavenisté. Pfedpokladany pfikon do 5 KWA.

4. Upravy z hlediska bezpe énosti a ochrany zdravit Fetich osob

Obvod zaboru jak plochy pro zafizeni stavenisté tak vlastniho stavenisté bude docasné
oplocen (napf. oplocenkami apod.) tak, aby bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich
prostoru.

Kratkodobé zabory mimo oploceny obvod hlavniho stavenisté nebudou nutné. PFi¢ny pfechod
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pres vykopové ryhy budou opatfeny pfechodovymi lavkami (vstup na pfilehly pozemek).

5. Uspo fadani a bezpe énost stavenist & z hlediska ochrany ve Fejnych zajm

» Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotéené oblasti, pfijezd a pfistup
k pfilehlym objektim a bezpecény priachod pro pési v feSené komunikaci.

» Béhem vystavby musi byt umoznén pfijezd tézké techniky provozovatele sité ke vstupnim
Sachtdm vefejné kanalizace; rovnéz zlstane zachovan pfistup k uliénim hydrantim a
armaturam stavajicich vedeni technického vybaveni.

» Po dobu vystavby bude zachovan pfistup k telekomunikaénim kabeldm.

» Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy a
vefejného osvétleni, plynarenskych zafizeni, vodovodnich fad( provadét ruéné.

» Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopl pro stavebni konstrukce budou

ru¢né obnazeny, provizorné vyvéseny a zajistény.

Pfipadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a vyboceni.

V dobé snizeného nad lozi nesmi nad vodovodnimi fady pojizdét tézka technika.

V prabéhu provadéni vesSkerych zemnich praci bude umoznéno provedeni zachranného

archeologického vyzkumu. Jeho zajiSténi je nutno projednat v dostateéném predstihu pred

zahajenim vykopovych praci a stavebni €innosti. Podminky pro provedeni archeologického
vyzkumu a harmonogram praci je nutno projednat s provadéci organizaci v dostate¢ném
predstihu, nejméné 21 dni pred zapocetim praci.

» Provadénim stavby nedojde k naruseni provozuschopnosti stavajicich vedeni technické
vybavenosti a k poruseni ¢i dotéeni zafizeni CO.

» Béhem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vS§em okolnim objektim.

» Po dobu provadéni stavby bude zachovana pfistupnost a akceschopnost uli€nich pozéarnich
hydranta.

Y VYV

6. Re3eni zafizeni stavenist & véetné novych a stavajicich objekt @

Z charakteru stavby nebude nutno budovat nové objekty pro zafizeni stavenisté ani nebudou
vyuZzity Zadné stavajici objekty.

7. Popis staveb za Fizeni stavenist & vyZadujicich ohlaseni

Pfi stavbé nebudou budovany zadné stavby zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni.

8. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci
Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalSi poZzadavky kladené na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrZzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

C) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizent,

d) zajiSténi pozadavkd na manipulaci s materidlem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,
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f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&hem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojli, technickych zafizeni, pFistroji a naradi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavk( na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a material(,

i) spInéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladhovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

k) pfizpusobovéani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci,

I) pfechazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrZovat na stavenisti,

m) zajiS&ni spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti, .

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfedano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a c¢innosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

g) dodrzovéani blizSich minimalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

(3) Bliz8i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizsi
vymezeni praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozZeni zivota nebo zdravi, pfi
jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zpusobilost, stanovi provadéci pravni predpis.

§ 15:

(1) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkovéa predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnt
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni
praci, jehoz ndleZitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenisté (8 2 odst. 1 zdk. & 251/2005 Sh., o inspekci prace)
nejpozdéji do 8 dnu pfed predanim stavenisté zhotoviteli; ozndmeni mize byt v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam Udaju obsazenych v oznameni, je zadavatel
stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni
praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni
stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt
oznaceny jinym vhodnym zpudsobem, napf. tabuli s uvedenim potfebnych Gdaju. Uvedené daje
mohou byt souéésti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v
pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V
planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zpUisobu provadéni; musi byt
rovnéz prizpusoben skute€énému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

9. Podminky pro ochranu Zivotniho prost  Fedi pfi vystavb é

9.1. Reseni hluku ze stavebni ginnosti

Hluénost mechanizmd a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi presahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. PFi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
nafizeni vliady €.272/2011 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci.
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Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, ktera je energetickym pramérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

NejvysSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se
souctem z&kladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni dobu a
misto podle prilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Gzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). pro
nocni dobu se pouzije korekce — 10 dB.

Reseni hluku ze stavebni &innosti po dobu vystavby bude pFi stavebnich pracich dodrZzovano
nafizeni vlady €. 272/2011 Sh. § 11 a 12 — ve venkovnim chranéném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T
ve dne.

Na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hlu¢nost nepfesahuje normou povolenou
hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany.

Stavebni prace na jednotlivych Usecich budou probihat cca 30 dn(, z toho pouZziti bouracich
kladiv, el. fréz apod. 3 dny, stavebni prace jsou kratkodobého charakteru, odvoz suté a dopravu
materialu bude zajiStovat 2 nakladni vozy (tj. v pfijezdu a odjezdu nedojde k zasadnimu navyseni
dopravy v lokalité).

Stavebni prace budou probihat v bézni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory budou
vypinany ihned po ukonéeni aktivniho nasazeni stroju, nebudou pouzivany akustické signaly

Extrémné hlu¢né prace (bourani, frézovéani, hutnéni apod.) nebudou provadény v noc¢ni dobé,
0 sobotéach, nedélich, ve dnech pracovniho klidu.

Zahdjeni a prabéh stavebnich praci bude oznamen obyvatelim dom v jejichz blizkosti stavebni prace
probihaji.

9.2. Ochrana pred prachem

ZvySeni prasnosti v dotené lokalité provozem stavby muZze byt eliminovano:

1) zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci

2) zfizenim a uzivanim oklepové plochy

3) zfizenim a uzivanim plochy pro docisténi

4) dislednym docisténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci
tak, aby splfiovala podminky §52 zdkona ¢€.361/2000 Sb, o provozu na pozemnich komunikaci
v platném znéni

5) pouzivané komunikace musi byt po dobu vystavby udrzovany v pofadku a Cdistoté, pfi
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s 828 odst.1 zakona ¢.13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni zneciSténi bez pratahd odstranit a uvést
komunikaci do pavodniho stavu

6) uloZeni sypkého ndkladu musi byt zakryto plachtami dle 852 z4k.€.361/2000 Sb

7) v pripadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materialu

9.3. Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmd

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého vozového a strojového parku.
Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliuji prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro motorova vozidla. Stavebni stroje
uzivané pfi provadéni stavby budou zajiStény proti tkapim ropnych latek a oleju. Stavbu je nutno
provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy, povrchovych a podzemnich vod
cizorodymi latkami.

9.4. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu spravce komunikaci.. Pfi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni
uvedeného zakona, vyhlaska MZP CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadtl, novelizovana vyhlaska MZP
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CR &.41/2005 Sb.v poslednim znéni o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP CR a MzZd
CR ¢&. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad(i a ostatni provadéci predpisy.
Plavodce musi s odpady naskladat tak, aby v disledku této €innosti nedoSlo k poruseni povinnosti
vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisa.

Puvodce odpadu (84 odstavec zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
(zakon ¢. 381/2001 Sh.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpad(l. Zakon pfitom
zddraziuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich
odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni). Déle je pavodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat,
zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je
povinen vést evidenci ¢: mnoZstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. Zplisob vedeni evidence je
stanoven novelizovanou vyhlaSkou MZP ¢€.41/2005 dle zakona ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpe&nymi odpady je podle zakona C. 185/2001 Sh. o
odpadech, 8§16, odst. 3 nutny souhlas Uzemné pfisluSného spravniho Gfadu (podle zakona 320/2002
Sh.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NaleZitosti zadosti o tento souhlas
stanovuje rovnéz vyhlaSka ¢. 383/2001 Sh. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k vyuziti nebo
zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona ¢. 185/2001 Sh.). Pavodce odpadu
je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni staveniSté. Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavreny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
prabéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Odpady, které nemuGze pavodce recyklovat &i jinak vyuZzit, musi pfedat osobé opravnéné dle §
12 odst. 3 zdkona k vyuziti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpec&enim dle vyhl. ¢. 294/2005 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady.

Pro recyklaci odpadl Ize vyuzit napf.recyklacni zafizeni Osnice, které provozuje fa AGRO
Jesenice.

Vybourany material, ktery je mozno znovu pouZzit (obrubniky, dlazdice a dlazebni kostky,
zabradli, mfize z kanaliza¢nich vpusti apod.), bude pfedan k ulozeni do skladu TSK hl. m. Prahy.

Pro inertni odpady je k dispozici napf. skladka v Chabrech

10. Zemni prace

V ramci zemnich praci budou v misté realizace stavby odstranény stavajici kryty a konstrukce
vozovek a chodnikd, bude provedeno vylepSeni podkladu pod vozovkami, nasledné bude provedeno
vyrovnani a zhutnéni silniéni plané.

Prebyte¢na zemina z vykopt bude odvezena co nejdfive po vytézeni.
11. Prijezdové trasy

Pfijezd na stavenisté bude mozny z ulic Kramoln& a LeStinska. 3

Odvoz zeminy je mozné smérovat do nasledujicich mist: Osnice, Dolni Chabry, Dablice.

12. Objizdné trasy IAD

Objizdné trasy nebudou stanoveny.

13. Zvlastni opat Feni

Pfi provadéni praci je nutno dodrzovat zakladni predpisy BOZP a zvlasté pak nésledujici
zakony, vyhlasky a predpisy:

- Zakonik prace v platném znéni

- vyhlaska &. 48/1982 (vyhl. CUBP) o zékladnich pozadavcich k zajisténi bezpeé&nosti
prace
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- Zakon €. 102/2000 Sh. o pozemnich komunikacich

- Zakon ¢&. 150/2000 Sb. o silniéni dopravé

- Zakon ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech

- NV 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost prace a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Zakon €. 56/2001 Sb. o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich

VSechny zakony, pfedpisy a vyhlasky musi byt pouzivany v platném znéni.
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